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VIl REUNION COMISION INFORMATICA DEL
CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTA VIl REUNION COMISION INFORMATICA

13 de marzo de 2019. Asuncién (Paraguay)

Lugar: Hotel Dazzler by Wyndhan, Avda. Aviadores del Chaco y Vasconcellos
Hora: 10:50 horas

Los integrantes de la Comision Informética, constituida por el Comité Técnico Administrativo del Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, con la participacion de los representantes de la OISS, se rednen
en Asuncion (Paraguay) el dia 13 de marzo de 2019 con el siguiente Orden del Dia

Orden del dia

1. SIBERO - Estado de Situacion.

2. Primer etapa de Testeo — Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
3. Procedimientos y normativa interna.

4. Continuacién de los debates.

| 5. Puesta en Produccion.

| _Preside el Sr. Alberto Mariuzzo (OISS).
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Alberto Mariuzzo, Cono Sur Director Tecmco ] OISS
Maria Eugenia Lopez Elguea — Administracion de Proyectos OISS
Susana Mabel Valcarce, Directora Prestaciones Activas, ANSES ARGENTINA
Ubiramar Mendonga, Analista de Sistema de DATAPREV BRASIL
Maria da Conceigao Coleho Aleixo, Coordinadora de Acuerdos Internacionales, INSS BRASIL
Alejandro Javier Sanchez Roa, Director de Sistemas APS BOLIVIA
Alvaro Trigo Torrico, Director de Pensiones, Ministerio de Economia BOLIVIA
Carlos Emesto Torres Chacha, Director Nacional de Afiliacion y Cobertura, IESS ECUADOR
Hugo Diarte, Direccién de TIC, Tecnologia de la Informacion y Comunicacion, IPS PARAGUAY
Francisco Santacruz, Jefe del Departamento de Tecnologia, IPS PARAGUAY
Luis Pedro Arregui Crosa, Jefe Departamento, BPS URUGUAY
Jodo Sequeira, Vice-presidente do Conselho Diretivo, Instituto de Informética IP PORTUGAL

1. $IBERO - Estado de Situacion.

0ISS realizé una presentacion detallando el estado de situacion actual del SIBERO y explicando sobre la-
forma de utilizarlo, de completar formularios, modificaciones y actualizaciones en el sistema, algunas
modificaciones son a solicitud de los paises que finalizaron el testeo. Los campos agregados como
obligatorios solo lo seran para los paises solicitantes, para los deméas seran opcionales.
A raiz de'la incorporacion sucesiva de los diferentes organismos de Iberoamérica que podran utilizar el
Sistema, Brasil plantea la necesidad de definir el procedimiento frente a casos excepcionales en los cuales
se encuentre involucrado algun pais que aun no utilice el sistema SIBERO. Por este motivo Brasil plantea
que hasta que todos los paises que integran el convenio tengan instalado el sistema se pueda asociar la:
utilizacion del papel al sistema. OISS informa que en el SIBERO es posible incluir un anexo para tramitar
estos casos.
En Argentina se realizaron las pruebas y ya se encuentra en produccion. Situacion que sera formalizada a
la OISS para que esta notifique el momento en que se encuentre operativo con ofros paises para
comenzar a utilizarlo.
Bolivia informa que se encuentra instalada y testeada la version anterior del sistema. Y se compromete a
actualizarla tomandose hasta 3 (tres) meses para la puesta en produccion. '
Brasil instalo y testeé el sistema informando que remitira a la brevedad a la OISS el resultado
_prueba de funcionalidades y analisis de vulnerapilidades. i
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Ecuador, refiere que la nueva administracion tiene como objetivo realizar la validacion digital para agilizar
la tramitacion y que prioriza la implementacion del sistema.

La OISS informa que Espaiia ha finalizado la instalacion del sistema y se encuentra en etapa de testeo.
Paraguay plantea la necesidad de analizar la posibilidad de incorporar al sistema un modulo de gestion de
pagos que minimice los costos de transferencia de dinero.

0ISS ha remitido la tltima version del manual de usuario junto con la nueva version del sistema SIBERO. '
Portugal se compromete a agilizar los tramites de instalacion con la salvedad de verificar que se cumplan
las normas de la Union Europea con respecto a Seguridad de informacion y proteccion de datos
personales.

. Primer etapa de testeo Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Los paises que integran esta primera etapa de testeo son aquellos que al dia de la fecha han culminado.
las distintas instancias de instalacion del sistema, y han enviado a la OISS los datos necesarios
(direcciones IP plblicas y URL) para la configuracion y conexién del sistema entre los organismos
involucrados. Estos paises son: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

0ISS Solicita referentes actuales de aquellos paises que tuvieron cambios de autoridades para el envio de
la documentacion e instalacion del Sistema.

Cabe aclarar que Bolivia comunico el cambio de autoridades a la Secretaria General de la OISS, en
septiembre de 2018.

Se toma los participantes de esta reunién como referentes de informética de cada pais.

. Procedimientos y normativa interna,
Ante la necesidad de disponer de un manual de procedimientos se acordd que la OISS enviara un modelo
que sera ajustado por cada pais a sus propias necesidades. Portugal informa la necesidad de verificar el

cumplimiento de las normas de la Union Europea con respecto a Seguridad de informacion y proteccion de
datos personales.

. Continuacion de los debates.

Brasil informa que desarrolld y envié uno de los dos modulos que se comprometié a realizar. Es el
correspondiente a la generacion de estadisticas. OISS informa que lo esta testeando e integrando al resto
de los médulos del SIBERO.

El Modulo de Control de versiones, también a cargo de Brasil, se encuentra en desarrollo, quedando
pendiente una videoconferencia con OISS para concluirlo.

. Puesta en Produccion:

Argentina da lectura de la Resolucion RESOL-2018-82-ANSES-ANSES, de fecha 23 de mayo de 2018
aprueba internamente el uso del SIBERO para e qtorgamlento de Beneficios.
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Ecuador informa que en virtud del tiempo que demanda el envio de formularios en papel (hasta dos afos)
dara prioridad a la implementacion del sistema.

0ISS informara sobre los paises que se incorporen a medida que esto suceda y reenviara los datos de
acceso al Foro destinado para el intercambio de informacion de esta Comision.

Como conclusion se propone al Comité aprobar la Puesta en Produccion para el primer grupo de paises
que han instalado y testeado el Sistema.

Se establece la necesidad de realizar una préxima reunion de la Comision Informatica y se propone para la
primera semana de junio.

Con las deliberaciones realizadas la reunion fue finalizada, siendo las 16:15 horas.

Asuncion (Paraguay), 13 de marzo de 2019
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